

Umbau der Schleuse beginnt nach derzeitiger Planung im Jahr 2025

Der Baubeginn für die im Jahr 2022 geplante und in zwei Bauabschnitten zu realisierende Deicherhöhung und –verstärkung in der Ortslage von Harlesiel im Landkreis Wittmund wird laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz NLWKN um ein Jahr verschoben. Im Zuge der Maßnahme soll eine Renaturierung und Verbesserung des Erhaltungszustands der Salzwiesen in dem unmittelbar vor der geplanten Baumaßnahme liegenden Deichvorland, dem Schwerinsgroden, erfolgen. Durch eine Reduzierung der Geländehöhen wird dort überschüssiger Kleiboden gewonnen, der für die Deicherhöhung genutzt werden soll. Die hierfür erforderlichen Genehmigungen werden jedoch nicht rechtzeitig bis zum Baubeginn der Deichbaustelle erwartet, sodass eine Verschiebung des Baubeginns erforderlich wird. Neuer Baubeginn für die Deichbaumaßnahme ist April 2023. Die Deichbaumaßnahme wird voraussichtlich im Oktober 2024 beendet. Im Jahr 2025 ist geplant, mit dem Umbau der Schleuse und der Klappbrücke zu beginnen.

Quelle: Sielacht Wittmund